



# Expertní skupina System Solutions v projektu I-ŽELEZNICE

Datum: 6. 2. 2018

Místo: Vědecko-technický park Mstětice



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Podnikání  
a inovace pro konkurenceschopnost



NÁRODNÍ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA  
Interoperabilita železniční infrastruktury  
CZECH TECHNOLOGY PLATFORM  
Interoperability of Railway Infrastructure



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Podnikání  
a inovace pro konkurenceschopnost



NÁRODNÍ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA  
Interoperabilita železniční infrastruktury  
CZECH TECHNOLOGY PLATFORM  
Interoperability of Railway Infrastructure

# ZPRÁVA

## o činnosti Expertní skupiny System Solutions v projektu I-ŽELEZNICE za období 1. 9. 2017 - 6. 2. 2018

Datum: 6. 2. 2018  
Místo: Mstětice

Hodnotící konference projektu I-ŽELEZNICE



# Obsah:

- **Úvod**
- **Složení ES SS – aktuální stav**
- **Hlavní odborné aktivity ES SS**
- **Vyhodnocení HMG ES SS za IV. etapu**
- **Věcný záměr činnosti ES SS v V. etapě**
- **Diskuze**
- **Závěr**



## Složení ES SS – aktuální stav

	Jméno	Funkce v ES
1.	Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D.	Vedoucí ES
2.	Ing. Radim Brejcha, Ph.D.	Zástupce vedoucího ES
3.	Ing. Václav Souček, Ph.D.	
4.	Ing. Petr Kolář	



# Hlavní odborné aktivity ES SS v daném období

- „Intercity & High Speed Committee Technical Meeting“, Bilbao, 11. – 12. 09. 2017
- EK – Výbor pro železniční interoperabilitu a bezpečnost (RISC), Brusel, 14. – 16. 11. 2017, 29.-30.1.2018
- Společenství evropských železničních společností (CER), Pracovní skupina Bezpečnost v železničních tunelech (SRT), Brusel, 29. 11. 2017
- Konference TRANSPORT 2017, Ostrava, 22. 09. 2017
- Diskuzní fórum „Cestování po železnici pro všechny“ Brno, 19. 9. 2017



# Realizační HMG aktivit ES SS 4. etapa

Poř. č.		Měřitelné a další výstupy	4. etapa 2017/2018						Odpovídá	Výstupní dokument	Měřitelný výstup
			IX	X	XI	XII	I	II			
1		Pracovní porada Projektového týmu							prof. Jíra	Zápis z porady	1
2		Pracovní porada Expertní skupiny				4		x	Ing. Čech	Zápis z porady	2
3		Obsah činnosti ES v podporovaných aktivitách: průmyslové výzvy, spolupráce s ETP, zapojení do evropských výzkumných programů podle – HMG Studie proveditelnosti, str. 85-103							Ing. Čech		
		1. Účast zástupce TP v evropských orgánech <ul style="list-style-type: none"> <li>RISC</li> <li>SERAC</li> <li>NB RAIL</li> <li>CER</li> </ul>			14-16				Ing. Čech Ing. Souček	Zpráva z účasti	3
		Účast na „Intercity & High Speed Committee Technical Meeting“ - Bilbao	11-12						Ing. Čech	Zpráva z účasti	1
		Účast na 21. ročníku konference Transport - Ostrava	22						Ing. Čech	Zpráva z účasti	1
		Účast na fóru „Cestování po železnici pro všechny“	19						Ing. Souček	Zpráva z účasti	1
4.		Nové aktivity									
5.		Trvalé povinné aktivity									
		Tvorba a realizace webových stránek ES SYSTEM SOLUTIONS							Ing. Čech		
		Aktualizace dokumentu							Ing. Čech		



# Věcný záměr činnosti ES SS v 5. etapě (1. 3. – 31. 8. 2018)

- Účast na zahraniční konferenci The 1st UIC Global Conference on Signalling, Milan, 26. – 28. března 2018
- Účast na CER SRT, Brusel, duben a květen 2018
- Účast na zahraniční konferenci UIC High Speed, Ankara, 7. - 9. května 2018
- Účast na jednání Výboru pro železniční interoperabilitu a bezpečnost SERAC/RISC, Brusel, červen 2018
- Aktivní účast na konferenci Czech Raildays 2018, Ostrava, 19. - 21. června 2018
- Spolupráce s Univerzitou Pardubice, vedení diplomových prací a odborné přednášky z oblasti rozvoje dopravní infrastruktury v ČR
- Pracovní porady ES SS, duben a červen 2018



# Dotazy







# Děkujeme Vám za pozornost



## Expertní skupina System Solutions