



Expertní skupina System Solutions v projektu I-ŽELEZNICE

Datum: 23. 1. 2019

Místo: Vědecko-technický park Mstětice



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



NÁRODNÍ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA
Interoperabilita železniční infrastruktury
CZECH TECHNOLOGY PLATFORM
Interoperability of Railway Infrastructure



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



NÁRODNÍ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA
Interoperabilita železniční infrastruktury
CZECH TECHNOLOGY PLATFORM
Interoperability of Railway Infrastructure

ZPRÁVA

o činnosti Expertní skupiny System Solutions v projektu I-ŽELEZNICE za období 1. 9. 2018 - 23. 1. 2019

Datum: 23. 1. 2019
Místo: Mstětice

Hodnotící konference projektu I-ŽELEZNICE



Obsah:

- **Úvod**
- **Složení ES SS – aktuální stav**
- **Hlavní odborné aktivity ES SS**
- **Vyhodnocení HMG ES SS za VI. etapu**
- **Záměr činnosti ES SS na období 2019 - 2020**
- **Diskuze**
- **Závěr**



Složení ES SS – aktuální stav

	Jméno	Funkce v ES
1.	Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D.	Vedoucí ES
2.	Ing. Martin Švehlík	Zástupce vedoucího ES
3.	Ing. Petr Kolář	
4.	Ing. Václav Souček, Ph.D.	



Hlavní odborné aktivity ES SS v daném období

- **Aktivní účast na konferenci „Železnice 2018“, Praha, 29. 11. 2018**
- **EK – Výbor pro železniční interoperabilitu a bezpečnost (RISC), Brusel, 7. – 9. 11. 2018**
- **EK – Výbor pro jednotný evropský železniční prostor (SERAC), Brusel, 22. – 23. 10. 2018**
- **Účast na setkání děkanů fakult, které se uskutečnilo 27. 11. 2018 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v rámci 10. schůze podvýboru pro dopravu**
- **Aktualizace dokumentu „Ucelený přehled strategií a analýz TP do roku 2020“**



Realizační HMG aktivit ES SS VI. etapa

Realizační HMG aktivit										
VI. etapy (1. 9. 2018 – 28. 2. 2019) ES System Solutions										
projektu I ŽELEZNICE a sledování výstupů ES - System Solutions										
Poř. č.	Měřitelné a další výstupy	6. etapa						Odpovídá	Výstupní dokument	Měřitelný výstup
		2018/2019								
		IX	X	XI	XII	I	II			
1	Pracovní porada Projektového týmu							prof. Jíra	Zápis z porady	
2	Pracovní porada Expertní skupiny				12		x	Ing. Čech	Zápis z porady	1
3	Obsah činnosti ES v podporovaných aktivitách: průmyslové výzvy, spolupráce s ETP, zapojení do evropských výzkumných programů podle – HMG Studie proveditelnosti, str. 85-103							Ing. Čech		
	1. Účast zástupce TP v evropských orgánech •RISC (7.- 9. 11. 18) •SERAC (22. - 23. 10. 18) •NB RAIL •CER		22-23	7-9				Ing. Čech Ing. Souček	Zpráva z účasti	2
4.	Účast na konferenci ŽELEZNICE 2018			29				Ing. Čech Ing. Kolář	Zpráva z účasti	1
5.	Nové aktivity									
	Trvalé povinné aktivity									
	Tvorba a realizace webových stránek ES SYSTEM SOLUTIONS							Ing. Čech		
	Aktualizace dokumentů „Ucelený přehled strategií a analýz TP do roku 2020“							průběžně	Ing. Čech Ing. Kolář	
	• Koordinace realizace SVA a IAP a jejich monitoring							průběžně	Ing., Čech	
	• Zpracování a předkládání měsíčních výkazů práce							vždy do 5. dne následujícího měsíce	Ing. Čech	



Záměr činnosti ES SS na období 2019 - 2020

- Zastupování ČR na pravidelných jednáních výborů RISC a SERAC
- Účast na jednáních CER
- Aktivní spoluúčast na přípravě a realizaci Rychlých spojení v ČR
- Aktivní účast na národních i zahraničních konferencích
- Aktivní účast na konferenci Czech Raildays 2019, Ostrava, 11. - 13. 6. 2019
- Odborné přednášky z oblasti rozvoje dopravní infrastruktury v ČR, zejména se zaměřením na přípravu výstavby VRT (odborné semináře, univerzity, VŠ, ...)
- Pravidelné pracovní porady ES SS



Dotazy





Děkujeme Vám za pozornost



Expertní skupina System Solutions